

濮阳市绿化委员会办公室

2023 年冬季造林绿化督导工作方案

为全面掌握各地工作开展情况，加快冬季造林绿化工作，决定即日起对冬季造林绿化开展工作督导。现将有关事宜通知如下：

一、总体要求

11月中旬，各县（区）要全面启动冬季造林绿化工作，及早形成植树热潮。冬季造林结束时，各县（区）均要实现面上造林有规模，重点任务有亮点，特别是乡村绿化要取得明显成效。

二、督导内容

（一）实施方案和工作台账建立情况。是否将 2023 年度造林计划任务分解到乡镇和有关单位。

（二）绿化方案制定情况。整乡（镇）推进绿化示范乡（镇）等重点工程是否已经制定绿化方案。森林特色小镇、森林乡村示范村、市级重点村是否已经制定绿化方案或作业设计。

（三）地块落实情况。已经落实造林地块的面积有多少。已经确定造林地块的重点项目有哪些，面积分别多少亩。

（四）土地整理情况。完成土地整理、基本具备进地施工的面积有多少。哪些重点项目完成了土地整理并具备了进地施工条件。

（五）苗木订购和工程招投标情况。预定苗木数量。哪些重点项目完成了招投标，涉及多少面积。

(六) 栽植、挖坑情况。

三、督导重点

(一) 造林绿化整体进展情况。

(二) 黄河大堤淤背区绿化提升。

(三) 乡村绿化。重点是全市 13 个整乡（镇）推进绿化示范乡（镇），6 个森林特色小镇、44 个森林乡村示范村、14 个市级重点村。

对以上 3 个方面全面了解工作进展和工作计划。

四、督导形式和要求

各督导组采用听取汇报、召开座谈会、实地查看等形式开展督导，每周深入县（区）现场督导 1—2 次。

各督导组在每周四下午下班前将督导工作报告和濮阳市冬季造林绿化进展情况统计表、各县（区）已完成栽植的造林地块明细表反馈至生态修复科邮箱 zaolinke@163.com。

附件：1.造林绿化督导分组名单及分工

2.濮阳市冬季造林绿化进展情况统计表

3.各县（区）已完成栽植的造林地块明细表



附件 1:

造林绿化督导分组名单及分工

第 1 组：督导濮阳县，责任领导：田建国（市林业局党组成员、副局长），责任单位：生态建设修复科、市林业调查规划队。

第 2 组：督导清丰县、南乐县，责任领导：李存合（市林业局党组成员、副局长），责任单位：市森林病虫害防治检疫站。

第 3 组：督导华龙区、工业园区，责任领导：苏义强（市林业局二级调研员），责任单位：森林资源管理科。

第 4 组：督导范县、台前县，责任领导：王少鹏（市林业局二级调研员），责任单位：市林业技术推广站。

第 5 组：督导经开区、市城乡一体化示范区，责任领导：刘信合（市林业局四级调研员），责任单位：产业财务科。

综合组：及时汇总各督导组工作进展情况，编发造林情况通报、工作信息、汇报总结等材料。田建国兼任综合组组长，成员主要有杨庆利、祝宇帅、何多丰。

附件 2

濮阳市冬季造林绿化进展情况统计表

填报日期:

县(区)	年度造林任务(亩)	已完成栽植面积(亩)	已落实地块面积(亩)	完成工程招投标的面积(亩)	完成土地整理基本具备进地施工条件的面积(亩)	已完成挖坑面积(亩)	已预订苗木数量(株)	备注
	1	2	3	4	5	6	7	
濮阳县	1720							
清丰县	550							
南乐县	470							
范 县	2070							
台前县	940							
华龙区	50							
经开区	200							
示范区								
工业园区								

备注：3.4.5.6 统计数据，不包括已完成栽植的数量。

